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The aim of the thesis was to examine the process of additional work and modifi-
cation in a project management contract with a target price. The aim was to find 
out which work performance is additional work and which is a modification. The 
purpose was to gather this research information about the process into a com-
pact databank. 
The example project of this thesis was a building in a new campus. The project 
management contract with the target price was used in this case. The success 
of additional work and modification in this case were examined. The case build-
ing is unfinished at the time of the thesis published so the final additional work 
and modification is unknown. The thesis manages the additional work and 
modification by the end of April 2011. 
The project management contract is rarely used in Lappeenranta so the subject 
of the thesis is current. More research information is needed. There is also need 
for experiences of the unification of additional work and modification. 
The theory part of the thesis was built up by the literature of the construction. 
The empire part was implemented with personal interviews which contained 
more experiences and opinions considering additional work and modification. 
The result is a firm databank of handling additional and modification work via 
existing case. The project management contracts often contain more additional 
work and modification compared to the traditional form of contracts. Additional 
work and modification cause a lot of disagreements between the parties. 
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1  JOHDANTO 
Nykyisin rakennusalaa leimaa kireä aikataulu. Kun on kiire aloittaa rakennus-
työt, joudutaan hankkeisiin lähtemään vajavaisilla suunnitelmilla, joita rakenta-
misen aikana täydennetään jatkuvasti. Tällaiset lähtökohdat suosivat valitse-
maan hankkeen urakkamuodoksi projektinjohtorakentamisen, joka on muita 
urakkamuotoja joustavampi vaihtoehto silloin, kun on tiedossa paljon suunni-
telmien muutoksia ja täydentymisiä. 
Rakennushankkeen aikana tilaajan päättämät suunnitelmien muutokset ja lisä-
ykset aiheuttavat lisä- ja muutostöitä. Lisä- ja muutostöitä esiintyy runsaasti 
hankkeissa, joissa käytetään urakkamuotona projektinjohtorakentamista. Lisä- 
ja muutostöiden tulkinta on kirjavaa ja se aiheuttaa helposti erimielisyyksiä osa-
puolten välillä. Lisä- ja muutostyökäytännöt eivät ole kaikkialla yhtenäisiä, mikä 
hankaloittaa osaltaan niiden käsittelyä ja sopimista. Myös aiheeseen liittyvät 
käsitteet eivät ole yhtenäisiä. 
Tässä opinnäytetyössä pyritään lisäämään rakennushankkeessa mukanaolevi-
en osapuolten tietoutta lisä- ja muutostöistä sekä niiden käsittelystä. Tarkoituk-
sena on myös yhtenäistää vallitsevaa lisä- ja muutostyökäytäntöä sekä aihee-
seen liittyviä käsitteitä. Opinnäytetyössä lisä- ja muutostöiden käsittelyä ja sen 
onnistumista pohditaan esimerkkihankkeen avulla. Esimerkkihankkeena on ra-
kenteilla oleva ammattikorkeakoulun uusi kampusrakennus. Kohteessa urak-
kamuotona on tavoitehintainen projektinjohtourakka. 
1.1 Työn rakenne 
Opinnäytetyön raportti koostuu kahdeksasta luvusta. Raportin rakenne on jaettu 
osiin seuraavasti: 
1. Johdanto 
2. Teoria 
3. Empiirinen osuus 
4. Esimerkkikohde 
5. Johtopäätökset 
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Raportin ensimmäinen osa on johdanto, jossa esitellään muun muassa työn 
lähtökohdat, tavoitteet ja rajaukset. Toinen osa koostuu teoriaosuudesta, joka 
koostuu kahdesta erillisestä kappaleesta: projektinjohtorakentaminen eri muo-
toineen sekä lisä- ja muutostyöt. Kolmas osa eli raportin neljäs, viides ja kuudes 
luku koostuvat henkilöhaastattelujen avulla saadun empiirisen aineiston ana-
lysoinnista. Seitsemäs luku muodostuu lisä- ja muutostöiden käsittelystä esi-
merkkikohteessa. Raportin viimeinen, eli kahdeksas, luku on työn yhteenveto, 
jossa on raportin pääkohdat vedetty yhteen sekä pyritty pohtimaan ja analysoi-
maan kriittisesti opinnäytetyön aihetta sekä saatuja tuloksia. Viimeisessä luvus-
sa kerrotaan myös mahdolliset jatkotutkimusehdotukset. 
1.2 Työn tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteena on saada lisää tutkittua tietoa lisä- ja muutostöiden 
käsittelystä tavoitehintaisessa projektinjohtourakassa. Keskeinen tavoite on tut-
kia sitä, missä kulkee raja lisä- ja muutostöiden sekä suunnitelmien täydentymi-
sen ja täsmentymisen välillä. Opinnäytetyössä pyritään antamaan vastaus aina-
kin seuraaviin kysymyksiin: 
x Mikä lasketaan lisä- ja muutostyöksi ja mikä suunnitelmien täydentymi-
seksi ja täsmentymiseksi? 
x Miten lisä- ja muutostyökäsittely eroaa tavoitehintaisessa projektinjoh-
tourakassa verrattuna kiinteähintaiseen urakkaan? 
x Millä keinoilla lisä- ja muutostyö käytäntöä voidaan tehostaa tavoitehin-
taisessa projektinjohtourakassa? 
x Miten lisä- ja muutostöiden käsittely on onnistunut esimerkkihankkees-
sa? 
1.3 Tutkimuksen suorittaminen 
Opinnäytetyön tekeminen alkoi tutustumalla aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. 
Kirjallisuuden pohjalta kirjoitettiin opinnäytetyön teoriaosuus. Empiirisen aineis-
ton hankinnassa käytettiin tutkimusmenetelminä suoria henkilöhaastatteluja. 
Aineistoa kerättiin oppilaitoksen sekä kaupungin kirjastoista, Internetistä sekä 
eri henkilöiltä saaduista materiaaleista. 
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Esimerkkikohde käsiteltiin käyttäen apuna kirjallisuutta, raportin teoriaosuutta 
sekä hankkeessa käytössä olevaa projektipankkia sekä muita asiakirjoja. Myös 
hankkeessa mukana olleiden henkilöiden kanssa keskusteltiin aiheesta.  
1.4 Rajaukset 
Opinnäytetyössä keskitytään projektinjohtourakkaan, jolloin projektinjohtora-
kennuttaminen ja projektinjohtopalvelun käsittely jää vähäisemmäksi. Edelleen 
projektinjohtourakka rajataan tavoitehintaiseen malliin, jolloin tavoitebudjetillinen 
malli käsitellään suppeasti. Työssä keskitytään pelkästään nykyaikaan eikä tu-
levaisuuden pohtiminen kuulu opinnäytetyön sisältöön. Opinnäytetyö tehdään 
rakennuttajan näkökulmasta. Opinnäytetyössä keskitytään vain talonrakennuk-
seen eikä maa- ja kalliorakentamista huomioitu lainkaan. 
1.5 Tutkimuksen tilaaja 
Opinnäytetyön tilasi Pöyry CM Oy:n Lappeenrannan toimipiste. Pöyry CM Oy 
on Suomen suurin projektinjohtokonsultti, jonka tehtäviin kuuluu projektinkehi-
tys, rakennuttaminen ja valvonta. Se on kansainvälinen yritys, jonka palveluk-
sessa toimii noin 7000 asiantuntijaa 50 maassa. (1.) Lappeenrannan toimipiste 
on yksi Pöyry CM Oy:n kymmenestä Suomessa toimivasta aluetoimistosta ja 
siellä työskentelee tällä hetkellä kahdeksan työntekijää. Lappeenrannassa me-
neillään olevat hankkeet ovat keskittyneet kotimaan markkinoille. Lappeenran-
nan seudun aluepäällikkönä toimii Pekka Kurki. 
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2 PROJEKTINJOHTORAKENTAMINEN 
Projektinjohtorakentamisella tarkoitetaan sellaista urakkamuotoa, jossa pääura-
koitsijan rooli on korvattu hankekohtaisella projektinjohto-organisaatiolla. Pro-
jektinjohto-organisaatio voi koostua sekä tilaajan että projektinjohtourakoitsijan 
ja -konsultin henkilökunnasta. Projektinjohtorakentamisessa toteutussuunnittelu, 
hankinnat ja rakentaminen limitetään ja rakennustyö pilkotaan pienempiin han-
kintoihin, jotka kilpailutetaan sitä mukaan kun suunnittelu etenee. (2, s. 4.) 
Tässä luvussa käsitellään aluksi yleisesti projektinjohtorakentamisen eri toteu-
tusmuotoja vertaamalla niitä hieman perinteisiin urakkamuotoihin. Perinteisillä 
urakkamuodoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa urakkamuotoja, joissa hank-
keen vaiheet toteutetaan peräkkäin, suunnitelmat ovat täysin valmiit ennen ra-
kennustöihin ryhtymistä ja hanke toteutetaan käyttäen kokonaishintaista ko-
konais- tai jaettua urakkaa. Yleisen osan jälkeen kerrotaan tarkemmin projektin-
johtorakentamisen eri muodoista ja niiden erityispiirteistä. Luvun viimeisessä 
kappaleessa selvitetään lojaliteettiperiaatetta, jolla on merkittävä rooli projektin-
johtorakentamisessa. 
2.1 Yleistä projektinjohtorakentamisesta 
Suomessa projektinjohtorakentamisen käyttö rakennushankkeissa alkoi 1970-
luvulla, mutta mallien käyttö kuitenkin yleistyi vasta 1990-luvulla. Alueellisesti 
projektinjohtorakentamista esiintyy Suomessa yleisimmin pääkaupunkiseudulla, 
kun muualla Suomessa perinteikkäät urakkamuodot ovat yleisempiä. Suomessa 
projektinjohtorakentaminen jaetaan kolmeen eri projektinjohtototeutusmuotoon, 
joita ovat projektinjohtorakennuttaminen, projektinjohtourakka ja projektinjohto-
palvelu. (3, s. 2.) 
Hankkeella on oltava tiettyjä ominaisuuksia ja tavoitteita, joiden perusteella 
urakkamuodoksi kannattaa valita projektinjohtototeutusmuoto. Näitä ominai-
suuksia ja tavoitteita ovat seuraavat: 
x korkeasuhdanne 
x vaativa ja suuri kohde 
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x tilaajan tarve vaikuttaa suunnitelmiin rakentamisen aikana 
x tilaajan tarve saada asiantuntemusta projektitoiminnassa 
x kireä aikataulu 
x ristiriitojen välttäminen 
x tarve joustavuuteen ja ohjattavuuteen. (3; 4) 
 
Noususuhdanteen myötä kasvavat rakennuskustannukset on projektinjohtora-
kentamisessa mahdollista välttää esimerkiksi siirtämällä hankinnat edullisem-
paan ajankohtaan. Ennen kaikkea vaativissa ja suurissa kohteissa olisi hank-
keen alussa hyödyllistä saada hankkeen toteuttaja ja hänen ammattitaitonsa 
mukaan tilaajan ja suunnittelijoiden tueksi. Tämä on projektinjohtorakentamisen 
yksi parhaista puolista. Liikerakentamisessa on yleistä, että hankkeen aikana 
tilaajalla ei ole vielä tiedossa rakennuksen tulevia käyttäjiä ja heidän tarpeitaan. 
Projektinjohtorakentamisessa tilaajalla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun 
rakennushankkeen aikana, jolloin suunnitelmamuutoksia on helppo tehdä käyt-
täjien vaatimusten selvittyä. Kireä aikataulu saadaan onnistumaan limittämällä 
suunnittelu, hankinnat ja rakentaminen. Oikein toteutettuna projektinjohtoraken-
tamisessa on mahdollista välttää ristiriitojen syntyminen aktiivisella ja avoimella 
yhteistyöllä eri osapuolien välillä. (3.) 
Projektinjohtorakentamisen negatiivisina piirteinä pidetään muun muassa toteu-
tuskustannusten epävarmuutta. Hankkeen suunnitelmat eivät ole valmiita hank-
keen alkaessa, eikä vielä myöskään tiedetä hankkeen lopullisia kokonaiskus-
tannuksia. Tämä aiheuttaa epävarmuutta tilaajassa. Hanketta on usein melko 
raskas hallinnoida, koska mukana hankkeessa on paljon osapuolia. Projektin-
johtorakentamista vieroksutaan myös sen takia, että huomattava osa riskeistä, 
muun muassa riski hankkeen kokonaiskustannuksista, painottuu tilaajalle. Myös 
projektinjohtototeuttajan kilpailutusmenettelyjen puutetta pidetään projektinjoh-
torakentamisen heikkona ominaisuutena. (3.) 
Projektinjohtorakentamisessa huomioitavaa on, että koko rakennushankkeen 
ajan tilaajalla säilyy ohjausvalta sekä lopullinen päätösvalta.  Projektinjohtora-
kennuttamisessa on ennen kaikkea kyse yhteistyöstä, joten on erittäin tärkeää, 
että välit projektinjohtourakoitsijan, suunnittelijoiden sekä tilaajan välillä säilyy 
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hyvinä ja avoimina koko projektin ajan. Muistissa olisi pidettävä, että hankkeen 
kaikilla osapuolilla on yhteinen tavoite, johon pyritään. (5.) 
Projektinjohtorakentamisen ominaispiirre on, että rakennustyö jaetaan useaan 
eri osaan, jotka kilpailutetaan sitä mukaan, kun suunnittelu etenee. Näin ollen 
ajan säästämiseksi on mahdollista limittää suunnittelu, hankinnat sekä raken-
taminen. (3.) Kuvassa 1 näkyy projektinjohtorakentamisessa käytetyn limityksen 
vaikutus hankkeen aikatauluun. 
Kuva 1 Projektinjohtorakentaminen vaikutus rakennushankkeen aikatauluun (4.) 
Kuvasta 1 käy ilmi aikasäästö, joka saavutetaan valitsemalla hankkeen urak-
kamuodoksi pääurakkamuodon sijasta projektinjohtorakentaminen. Projektinjoh-
torakentamisessa toteutussuunnitteluun ja hankintamenettelyyn käytetty aika 
pitenee verrattuna pääurakkamuodoissa käytettyyn aikaan, mutta hankkeen 
kokonaisaikataulu limityksen ansiosta kuitenkin lyhenee. Saavutettu aikasäästö 
voi olla suhteellisen suuri, ja se onkin usein merkittävä tekijä monessa hank-
keessa. Projektinjohtorakentaminen antaa tilaajalle mahdollisuuden vaikuttaa 
suunnitelmiin myös pitkälle rakentamisen aikana, sillä suunnittelu jatkuu raken-
tamisen kanssa samaan aikaan. (2, s. 13) 
2.2 Projektinjohtorakentamisen eri muodot ja niiden erityispiirteet 
Projektinjohtorakentaminen jaetaan kolmeen päämuotoon sen mukaan, miten 
projektinjohtototeuttajan suoritukseen kuuluvat keskeiset tehtäväryhmät jakaan-
tuvat (kuva 2). Keskeiset tehtävät ovat projektinjohtotehtävät, työmaan johtovel-
vollisuus ja rakennustyö. (6.) 
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Kuva 2 Projektinjohtototeuttajan tehtävät projektinjohtorakentamisen päämuo-
doissa (2.) 
Kuvan 2 mukaan projektinjohtotehtävien suorittaminen kuuluu kaikkiin projektin-
johtototeutusmuotoihin. Projektinjohtotehtävät koostuvat pääosin Rakennutta-
misen tehtäväluettelo 1995 (RAP 95) kohdassa B mainitusta projektisuunnitte-
lusta sekä kohtien C4-C8 rakennuttamistehtävistä. Työmaan johtovelvollisuus 
eli muun muassa päätoteuttajavelvollisuudet määräytyvät Rakennusalan yleis-
ten sopimusehtojen 1998 (YSE 98) mukaan. Työmaan johtovelvollisuus kuuluu 
projektinjohtototeuttajan tehtäviin sekä projektinjohtopalvelussa että -urakassa. 
Rakennustyön tekeminen kuuluu projektinjohtototeuttajan tehtäviin ainoastaan 
projektinjohtourakassa. Rakennustyön tehtävät määräytyvät YSE 98 mukaan. 
(2, s. 23.) 
Kuvassa 2 näkyvien tehtävien lisäksi rakennustöiden valvontatehtävät sisällyte-
tään usein projektinjohtorakennuttamisessa ja -palvelussa projektinjohtototeut-
tajan nimiin. Rakennustöiden valvontatehtävät perustuvat Rakennustieto (RT) 
ohjekorttiin numero 16–10746 (Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtävä-
luettelo) sekä YSE 98:n 59–62 §:iin. (7, s. 6) 
Projektinjohtototeutusmuodoissa tilaajalle ja projektinjohtototeuttajalle kuuluvat 
tehtävät jakautuvat keskenään hieman eri tavalla. Projektinjohtorakentamisen 
päämuotojen eroavaisuudet on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3 Projektinjohtorakentamisen eri muodot ja niiden erot (muokattu lähtees-
tä 3.) 
Kuva 3 havainnollistaa sen, että jokaisessa projektinjohtorakentamisen eri 
muodoissa on samat tehtävät, mutta vain tehtävän suorittaja vaihtuu muodosta 
riippuen. Projektin asettaa jokaisessa tapauksessa aina tilaaja. Suunnitteluso-
pimukset tehdään projektinjohtorakennuttamisessa ja –palvelussa tilaajan ni-
miin, kun taas projektinjohtourakoinnissa ne voidaan tehdä joko tilaajan tai pro-
jektinjohtototeuttajan nimiin, riippuen sopimuksen kohteesta. Hankinta- eli ali-
urakkasopimukset tehdään projektinjohtorakennuttamisessa ja -palvelussa tilaa-
jan nimiin, kun projektinjohtourakassa ne tehdään projektintoteuttajan nimiin. 
Projektinjohtorakennuttamisen ja -palvelun välillä merkittävin ero näkyy työ-
maanjohtovelvollisuudessa. Projektinjohtorakennuttamisessa se kuuluu tilaajal-
le, kun taas projektinjohtopalvelussa se kuuluu projektinjohtototeuttajan tehtä-
viin. Projektinjohtopalvelun ja -urakan välillä suurin ero on puolestaan se kenen 
nimiin hankintasopimukset tehdään. Projektinjohtopalvelussa hankinnat teh-
dään tilaajan nimiin, kun taas projektinjohtourakassa ne tehdään projektinjohto-
toteuttajan nimiin. Kuvasta 3 on myös luettavissa jokaisessa päämuodossa käy-
tettävät sopimusehdot sekä urakkasopimuksen kohde. 
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2.2.1 Projektinjohtorakennuttaminen 
Projektinjohtorakennuttamisessa tilaaja voi käyttää rakennushankkeen projek-
tinjohdossa joko omaa organisaatiota tai ulkopuolista tahoa rakennuttaja- tai 
projektinjohtokonsultin roolissa. Jälkimmäisessä tapauksessa konsultti antaa 
tilaajan käyttöön henkilökuntansa lisäksi projektinjohtojärjestelmiään. Konsultin 
tehtäviin kuuluu usein myös rakennustyön valvonta. Projektinjohtokonsulttia 
käytettäessä sopimuksen kohteena ovat rakennuttamispalvelut ja sopimusehto-
na toimivat Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 1995 (KSE 95). Projektin-
johtorakennuttamisessa työmaan johtovelvollisuus voidaan toteuttaa kolmella 
eri tavalla: tilaajan omalla henkilöstöllä, ulkopuolisella taholla erillisenä hankin-
tana tai sisällytettynä esimerkiksi rakennusteknisten töiden urakkaan. (2; 7.) 
Projektinjohtorakennuttamisen sopimussuhteet on esitetty kuvassa 4. 
 
Kuva 4 Projektinjohtorakennuttamisen sopimussuhteet (3.) 
Kuvasta 4 on nähtävissä että projektinjohtorakennuttamisessa tilaaja on suo-
rassa sopimussuhteessa projektinjohtokonsulttiin, suunnittelijoihin sekä osaura-
koitsijoihin. Osaurakoitsijoista (OU) yksi voi toimia pääurakoitsijana, jolloin työ-
maan johtovelvollisuus (TJ) on hänen vastuullaan. Urakkamuodossa tilaaja on 
siis sopimussuhteessa kaikkien osapuolien kanssa ja näin ollen myös vastaa 
heidän työn tuloksesta. (3.) 
Projektinjohtorakennuttamisessa urakkapalkkion maksuperusteena on käytetty 
joko kiinteää tai aikaveloituspalkkiota. Maksuperusteiden jakaantuminen projek-
tinjohtotehtävän ja rakennustyön valvonnan kesken on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5 Projektinjohtorakennuttamisen tehtävät ja maksuperusteet (10.) 
Kuvan 5 mukaan projektinjohtorakennuttamisessa tilaajalla on kaksi mahdollista 
maksutapaa. Projektinjohtokonsultin tekemistä projektinjohtotehtävistä tilaaja 
voi maksaa kiinteän palkkion, joka sovitaan ennen työhön ryhtymistä. Toinen 
vaihtoehto on, että tilaaja maksaa aikaveloituspalkkion. Tällöin projektinjohto-
konsultille maksetaan korvaus ainoastaan työhön käytettyjen tuntien mukaan, 
erillisen tuntilistan mukaisesti. Myös mahdollisesta rakennustyön valvonnasta 
projektinjohtokonsultti voi saada palkkion joko kiinteänä tai aikaveloitteisena. 
Suurin ero perinteisten pääurakkamuotojen ja projektinjohtorakennuttamisen 
välillä on, että projektinjohtorakennuttamisessa hanke paloitellaan useaan pie-
neen hankintaan. Myös yhteistyön laajuus eroaa perinteisistä urakkamuodoista. 
Projektinjohtorakennuttamisessa konsultin työmäärä on myös huomattavasti 
suurempi kuin perinteisissä urakkamuodoissa. (2.) 
2.2.2 Projektinjohtopalvelu 
Projektinjohtopalvelussa projektinjohtototeuttajaksi kutsutaan osapuolta, joka 
vastaa projektinjohtotehtävien lisäksi työmaanjohtotehtävien täyttämisestä aset-
tamalla työmaalle työmaanjohdon. Projektinjohtototeuttajan tehtäviin kuuluu 
myös päätoteuttajan tehtävät. Projektinjohtototeuttaja ei itse tee varsinaisia ra-
kennustöitä, joten usein rakennustöiden valvonta kuuluu hänen tehtäviinsä. Pro-
jektinjohtototeuttaja osallistuu myös suunnittelun ohjaukseen. Koska projektin-
johtokonsultti vastaa työmaanjohtovastuista, häntä kutsutaan projektinjohtoto-
teuttajaksi eikä -konsultiksi. Projektinjohto-organisaatio koostuu useimmiten 
tilaajan ja projektinjohtototeuttajan henkilöstöstä. (8; 9.) Projektinjohtopalvelun 
sopimussuhteet on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6 Projektinjohtopalvelun sopimussuhteet (3.) 
Kuvassa 6 on esitetty projektinjohtopalvelun sopimussuhteet. Urakkamuodossa 
tilaaja on sopimussuhteessa suunnittelijoiden, projektinjohtototeuttajan sekä 
osaurakoitsijoiden (OU) kanssa. Projektinjohtopalvelussa hankintasopimukset 
tehdään tilaajan nimiin. Projektinjohtopalvelusopimusta tilaajan ja muiden osa-
puolien välillä käytetään sopimusehtoina KSE 95:tä, jolloin projektinjohtototeut-
tajan vastuutkin ovat konsultinomaiset vaikka se toimii hankkeessa päätoteutta-
jana. Tilaajan ja projektinjohtopalvelun toteuttajan välisessä sopimuksessa so-
pimusehtoina käytetään osittain sekä KSE 95:tä ja YSE 98:aa. Tilaajan ja ali-
urakoitsijoiden välillä käytetään puolestaan sopimusehtoina YSE 98:aa. Projek-
tinjohtototeuttaja toimii hankkeen aikana tilaajan edustajana valvoen tilaajan 
etuja. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös työmaanjohtotehtävät (TJ). (3; 8.) 
Projektinjohtopalvelussa maksuperusteet vaihtelevat riippuen projektinjohtoto-
teuttajan tehtävästä. Projektinjohtotehtävistä tilaaja voi maksaa projektinjohtoto-
teuttajalle palkkion joko kiinteänä tai aikaveloitteisena. (kuva 7) 
Kuva 7 Projektinjohtopalvelun tehtävät ja maksuperusteet (10.) 
Kuvan 7 mukaan projektinjohtopalvelussa projektinjohtotehtävien toteuttajalle 
maksetaan palkkio kiinteänä tai aikaveloitteisena. Työmaan johtotehtävistä 
maksetaan ainoastaan aikaveloituspalkkio. Mikäli työmaan johtotehtävistä mak-
settaisiin kiinteä palkkio, se saattaisi aiheuttaa projektinjohtototeuttajalle kiusa-
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uksen säästää työnjohtoon käytettävästä työpanoksesta. Mahdollisesta raken-
nustyön valvonnasta tilaaja voi myös maksaa joko kiinteän palkkion tai aikave-
loituspalkkion. 
2.2.3 Projektinjohtourakka 
Projektinjohtourakoitsijan tehtäviin kuuluu varsinaisten rakennustöiden lisäksi 
projektinjohtotehtävien ja työmaan johtovelvollisuuden täyttäminen. Projektin-
johto-organisaatio koostuu ainoastaan projektinjohtourakoitsijan henkilökunnas-
ta. Projektinjohtourakoinnissa tilaajan apuna voi myös olla projektinjohtokonsult-
ti. Projektinjohtourakassa sopimus on tyypiltään urakkasopimus ja sen ehdot 
perustuvat YSE 98:aan. Urakkasopimuksen kohteena on tällöin rakennustyö. 
(8.) Projektinjohtourakan sopimussuhteet näkyvät tarkemmin kuvassa 8. 
 
Kuva 8 Projektinjohtourakan sopimussuhteet (3.) 
Projektinjohtourakoinnissa tilaaja tekee sopimuksen projektinjohtourakoitsijan 
kanssa, jolloin myös hankinnat tehdään projektinjohtourakoitsijan nimiin. (Kuva 
8) Projektinjohtourakoitsija on sopimussuhteessa aliurakoitsijoiden (AU) kanssa 
ja vastaa näin ollen heidän työn laadusta suoraan tilaajalle. Jossakin tapauksis-
sa tilaaja voi tehdä osan hankinnoista myös omiin nimiinsä. Joka tapauksessa 
projektinjohtourakoinnissa tilaajalla on viimekädessä päätösvalta ja vaikutus-
mahdollisuudet sekä suunnittelusta että hankinnoista. Suunnittelusopimusta 
tehtäessä on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa tilaaja tekee 
sopimuksen suunnittelusta omiin nimiinsä, jolloin tapauksesta käytetään lyhen-
nettä MC (Management Contract). Toinen mahdollisuus on, että suunnitteluso-
pimus tehdään suunnittelijan ja pääurakoitsijan välille. Tällöin käytetään usein 
lyhennettä DMC (Design Management Contract). (3; 8.) 
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Niin kuin muissakin projektinjohtototeutusmuodoissa myös projektinjohtoura-
kassa on maksuperusteena käytössä kiinteä sekä aikaveloituspalkkio. Käytettä-
vien maksuperusteiden jakaantuminen eri tehtävien kesken on esitetty kuvassa 
9. 
 
Kuva 9 Projektinjohtourakoinnin tehtävät ja maksuperusteet (10.) 
Kuvan 9 mukaan projektinjohtourakassa tilaaja maksaa projektinjohtourakoitsi-
jalle hänen tekemästään projektinjohtotehtävistä sekä työmaapalveluista kiinte-
än palkkion. Työmaan johtotehtävistä tilaaja voi maksaa joko kiinteän palkkion 
tai aikaveloituspalkkion. Projektinjohtourakoitsija saa korvauksen rakennustyös-
tä ja hankinnoista laskutyöperiaatteen mukaisesti, jolloin projektinjohtourakoitsi-
jan tulee esittää jokaisesta tekemästään tehtävästä ja hankinnasta laskutosit-
teen, jonka perusteella palkkio maksetaan. Projektinjohtourakoinnissa projektin-
johtourakoitsijalle ei kuulu rakennustyön valvonta, jolloin siitä ei myöskään hä-
nelle makseta palkkiota. 
Projektinjohtourakka voidaan sopia joko tavoitehintaisena tai tavoitebudjetilla. 
Yleisimmin käytetty tapa on tavoitehinta. Sitä pidetään hyvänä ratkaisuna, sillä 
sen avulla voidaan saada kokonaisedullisempi hanke ja kustannukset pysyvät 
kohtuullisina. 
2.2.3.1 Tavoitehintainen urakka 
Tavoitehintaurakka sopii muun muassa kohteisiin, joihin ei ole ennen rakenta-
mista alkua ehditty tehdä kunnollisia suunnitelmia tai jos suunnitelmiin sisältyy 
paljon epävarmuutta. Tämän takia tavoitehintaa käytetään usein projektinjoh-
tourakoinnissa. Tavoitehintaurakka on kokonaishintaurakan ja laskutyöurakan 
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välimuoto. Tavoitehintaurakassa tilaaja maksaa urakoitsijalle työsuorituksen 
tekemisestä kertyneet kustannukset laskutyöurakan tapaan. Urakkamuodon 
nimen mukaisesti, urakalle asetetaan myös tavoitehinta (kuva 10). Tavoitehin-
nan asettamisen tavoitteena on kannustaa urakoitsijaa pyrkimään kokonaiskus-
tannuksien suhteen edullisiin ratkaisuihin, sillä tavoitehinnan alittuessa urakoit-
sijalle maksetaan palkkio. Puolestaan tavoitehinnan ylittyessä urakoitsija joutuu 
maksamaan ylittyvistä kustannuksista sopimuksessa määrätyn osuuden verran 
tilaajalle. Urakassa on usein määritetty myös niin sanottu kattohinta, joka mää-
rää enimmäissumman jonka tilaaja joutuu maksamaan urakoitsijalle. Kattohin-
nan ylittävät kustannukset jää pelkästään urakoitsijan maksettaviksi. Kattohinta 
on tavallisesti 10–15 % suurempi kuin tavoitehinta. (6; 8.) Kuvassa 10 on sel-
vennetty maksuvelvollisuuden määräytymisen periaate. 
 
Kuva 10 Rakennuttajan maksuvelvollisuuden määräytyminen tavoitehintaisessa 
urakassa (8.) 
Tavoitehintaurakan päätarkoitus on estää kokonaiskustannusten riistäytymisen 
käsistä.  Edullisemman ratkaisun ansiosta saatava säästö hyödyttää sekä ura-
koitsijaa että tilaajaa, jolloin se toimii hyvänä kannustimena. Hankkeen aikana 
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tavoite- ja kattohintoja on tarkistettava säännöllisesti vastaamaan lisä- ja muu-
tostöiden johdosta muuttunutta tilannetta. (6; 8.) 
Tavoitehintaurakassa rakennuttajan maksaman tavoitehintakorvauksen muo-
dostuminen on esitetty kuvassa 11. 
LASKUTETTAVAT KUSTANNUKSET 
ELI VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET 
+ 
KIINTEÄ KORVAUS 
+ 
YLEISKULUKORVAUS 
= 
TOTEUTUSKUSTANNUKSET 
+ 
TAVOITEHINTAPALKKIO 
- 
MAHDOLLINEN VÄHENNYS TAVOITE-
HINNAN YLITYKSESTÄ 
= 
URAKKASUMMA 
 
Kuva 11 Tavoitehintapalkkion ja urakkasumman määräytyminen tavoitehin-
taurakassa (muokattu lähteestä 18.) 
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Kuvasta 11 on nähtävissä, että toteutuskustannukset koostuvat laskutettavista 
kustannuksista, kiinteästä korvauksesta sekä yleiskorvauksesta. Toteutuskus-
tannukset on vain yksi osa lopullisesta urakkasummasta. Lopullinen urak-
kasumma koostuu kun toteutuskustannuksiin joko lisätään tavoitehintapalkkio 
tai vähennetään mahdollisen tavoitehinnan ylityksestä aiheutuva korvaus.  
2.2.3.2 Tavoitebudjetillinen urakka 
Tavoitebudjetillinen urakka sopii hankkeisiin, joiden suunnitelmien valmiusaste 
on vielä alhaisempi kuin tavoitehintaisessa urakassa. Tavoitebudjetillisessa 
urakassa ei urakkahintaa tarvitse lukita niin kuin tavoitehintaisessa urakassa 
täytyy. Tavoitebudjetillisessa urakassa tilaaja sitoutuu maksamaan projektinjoh-
tourakoitsijalle toteutuneet työmaakustannukset sekä projektinjohtopalkkion. 
Tavoitebudjetillinen urakka ei ole samalla lailla kannustava urakka kuin tavoite-
hintainen versio. Tavoitebudjetillisessa urakassa onkin usein motivoijaksi määri-
telty tavoitepalkkio, joka maksetaan urakoitsijalle jos urakkasopimuksessa mää-
ritellyt tavoitteet saavutetaan. (12.) 
Tässä urakkavaihtoehdossa projektinjohtourakoitsija toimii siis yleensä puhtaas-
ti palkkiopohjalta. Näin ollen säästytään tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan vä-
lille mahdollisesti syntyvältä eturistiriidalta. Eturistiriita voi syntyä suunnitelmien 
tai työn laadun perusteella. (13.)  
2.3 Lojaliteettiperiaate 
Projektinjohtourakan erityispiirteinä pidetään korostunutta yhteistyön merkitystä. 
Lojaliteettiperiaatteella tarkoitetaan sitä, että hankkeen sopijaosapuolien on 
huomioitava omien etujensa lisäksi myös vastapuolen edut. Vastapuolen edut 
on otettava kohtuullisessa määrin huomioon, mutta kuitenkin niin, etteivät omat 
oikeudet vaarannu tarpeettomasti. Osapuolten lojaaliudella saavutetaan projek-
tinjohtourakalle tunnusomainen avoin yhteistyö sekä luottamus osapuolten välil-
lä. Lojaliteettiin kuuluu muun muassa periaate, jossa kumpikin osapuoli pyrkii 
sellaisiin ratkaisuihin, jotka edesauttavat kummankin osapuolen taloudellisia 
tavoitteita. (11.) 
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Tavallisessa lojaliteettiperiaatteessa osapuolen tulee toimia siten, etteivät toisen 
osapuolen edut vaarannu. Korostunut lojaliteettiperiaate eroaa tästä siten, että 
siinä osapuolen tulee toimia siten, että toisen osapuolen edut toteutuvat koh-
tuullisessa määrin. (11.) 
Korostuneeseen lojaliteettiperiaatteeseen kuuluvia velvoitteita ovat ohjaus-, 
huolehtimis-, valvonta- ja koordinointivelvoite. (kuva 12) 
 
Kuva 12 Projektinjohtourakan velvoitteet osapuolien välillä (11.) 
Kuvasta 12 on nähtävissä, että jokaisella hankkeessa mukanaolevalla osapuo-
lella on velvollisuuksia toisia kohtaan. Esimerkiksi tilaajan ja suunnittelijoiden 
välillä tiedonannon on oltava avointa. Tilaajan ja sivu-urakoitsijoiden välillä val-
litsee aktiivinen selonottovelvollisuus puolin ja toisin. Tilaajalla ja projektinjoh-
tourakoitsijalla on yhteistyövelvollisuus, joka tarkoittaa rehellistä, avointa ja ak-
tiivista yhteistoimintaa. Suunnittelijoiden ja projektinjohtourakoitsijan välillä on 
koordinointivelvoite ja projektinjohtourakoitsijan ja sivu-urakoitsijoiden välillä on 
ohjausvelvoite. Kun kaikki nämä velvollisuudet täyttyvät, projektinjohtourakan 
erityispiirteet pääsevät oikeuksiinsa ja hanke etenee sujuvammin eteenpäin 
kohti yhteistä tavoitetta. 
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3 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 
Rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaan lisätyön katsotaan olevan sel-
lainen urakoitsijan suoritus, joka ei urakkasopimuksen mukaan alun perin kuulu 
hänen suoritettavakseen. Muutostyö on puolestaan tehtävä, joka muuttaa, lisää 
tai vähentää urakoitsijan suoritusta. Lisä- ja muutostöiden käsitteellinen erotta-
minen saattaa olla kuitenkin hankalaa, sillä joskus muutostyökin voi lisätä urak-
kasuoritusta. (8; 16.) 
Suunnitelmien täsmentymisellä ja täydentymisellä ei ole niin suuria vaikutuksia 
urakoitsijan työsuoritukseen, että ne johtaisivat esimerkiksi urakkahinnan koro-
tuksiin. Suunnitelmien täsmentymistä on, kun sopimus-asiakirjoissa rakennus-
osa tai suoritus on jo esitetty, mutta sitä täsmennetään suunnittelun aikana lo-
pulliseksi suunnitteluratkaisuksi. Täsmennetty suunnitteluratkaisu ei saa poiketa 
sopimuksen mukaisesta yleisestä tasosta. Suunnitelmien täydentymiseksi puo-
lestaan kuuluu sellaiset vähäiset lisäykset, jotka eivät ilmene sopimussuunni-
telmista niiden yleismalkaisuudesta johtuen. Lisäykset ovat kuitenkin sellaisia, 
jotka edellytetään tehtäväksi, jotta sovittu työtulos valmistuu. (20.) 
Rakennusalan yleiset sopimusehdot on ollut jo pitkään käytössä sopimussuh-
teiden luomisessa. Niinpä YSE 98:llä on myös suuri rooli lisä- ja muutostöiden 
käsittelyssä.  Koska lisä- ja muutostyöt aiheuttavat usein paljon erimielisyyksiä, 
on syytä kiinnittää erityistä huomiota niistä sopimiseen. (14.) 
Projektinjohtorakentamisessa lisä- ja muutostöiden teettäminen on yleistä. Yksi 
syy siihen on suunnitelmien heikko valmiusaste urakkaan ryhdyttäessä. 
Useimmin rakennushankkeessa lisä- ja muutostöitä käsitellään rakennuttajan ja 
pääurakoitsijan, rakennuttajan ja sivu-urakoitsijan tai pääurakoitsijan ja aliura-
koitsijan välillä. (8.) 
Hyvän rakennustavan mukaiset työt eivät ole lisä- ja muutostöitä, vaikka niistä 
ei mainittaisi urakka-asiakirjoissa tai suunnitelmissa. Hyvän rakentamistavan 
sisällöllä ei ole lain eikä sopimuksen kaltaista sitovuutta, mutta se kuvaa alalla 
noudatettavaa yleistä ja hyvää käytäntöä. Myös Suomen rakentamismääräys-
kokoelman sekä muiden viranomaismääräysten sisältämiä vaatimuksia on nou-
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datettava, vaikka niistä ei erikseen mainittaisi. Hyvän rakennustavan noudatta-
minen on edellytys onnistuneelle yhteistyölle. (6; 8; 14.) 
Tässä luvussa käsitellään tulkintaa lisä- ja muutostöistä YSE 98:n mukaisesti. 
Luvussa on kerrottu myös lisä- ja muutostyöprosessista, lisä- ja muutostöistä 
sopimisesta sekä niiden vaikutuksista rakennushankkeeseen. Lopuksi pohdi-
taan keinoja lisä- ja muutostöiden aiheuttamien seurausten ennakointiin. 
3.1 Lisätyö 
Lisätyönä katsotaan olevan erillinen suoritus, jota ei ole urakkasopimuksessa 
mainittu. Tällainen työ tehdään urakkasopimuksessa sovitun työsuorituksen 
lisäksi. Lisätyö ei siis kohdistu urakkasopimuksessa sovittuun työhön. Esimerkki 
lisätyöstä on tapaus, jossa rakennuksen rakentamista koskevassa urakassa 
päätetään rakentaa pihalle lipputanko. Tällöin lipputangon rakentaminen katso-
taan lisätyöksi, jos sen rakentamisesta ei ole mainintaa urakkasopimuksessa. 
(14.) 
YSE 98:n ehtojen mukaan urakoitsijalla ei ole velvollisuutta suorittaa lisätöitä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että osapuolten on aina sovittava lisätöistä etukäteen. Ellei 
urakoitsija suostu tekemään lisätyötä, täytyy tilaajan valita joku muu urakoitsija 
tekemään kyseiset työt. Tästä ei kuitenkaan saa aiheutua haittaa ensimmäiselle 
urakoitsijalle. Jos haittaa syntyy, tilaajan on määrä korvata aiheutunut vahinko. 
Kun urakoitsija suostuu tekemään lisätyön, tulee ennen työn aloittamista tilaajan 
hyväksyä lisätyötarjous, jossa urakoitsija esittää vaatimuksensa työn hinnasta 
sekä vaikutuksesta urakka-aikaan.  Lisätyön laajuuden perusteella on osapuo-
lien sovittava myös vaikutukset rakennus- ja takuuaikaisiin vakuuksiin. (17.) 
YSE 98:n pykälän 59.1 mukaan lisätöiden tekemisestä voivat tilaajan lisäksi 
sopia vain ne henkilöt, jotka on etukäteen ilmoitettu kirjallisesti urakoitsijalle. 
Puolestaan urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle omat henkilönsä, joilla on oike-
us sopia lisätöistä. YSE 98:ssa ei ole mainintaa lisätöiden hinnoitteluperusteis-
ta. Tämän takia on tärkeää sopia lisätöiden ehdoista ja vaikutuksista etukäteen 
kirjallisesti. (15; 17.) 
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3.2 Muutostyö 
Muutostyö on suoritus, joka muuttaa urakkasopimuksessa mainittua suoritusta. 
Muutostyö voi joko suurentaa tai pienentää urakoitsijalta sopimuksessa vaadit-
tavaa työsuoritusta. Esimerkki muutostyöstä on kadun valaisemista koskevassa 
urakassa lyhtypylväiden välien lyhentäminen. Tällöin lyhtypylväiden määrä kas-
vaa verrattuna alkuperäiseen urakkaan ja on tällöin muutostyötä. (14.) 
YSE 98:n 43 §:n mukaan urakoitsija on velvollinen suorittamaan vaadittu muu-
tostyö. Poikkeuksena on työ, joka muuttaa työsuorituksen täysin toisenlaiseksi. 
Esimerkki tällaisesta työstä voisi olla urakoitsijan työtekniikkaan soveltumaton 
muutostyö, jonka takia urakoitsija joutuisi tekemään kalustoinvestointeja. (17.) 
YSE 98:n 43.2 §:ssä on maininta, että muutostyön sisällöstä ja vaikutuksista on 
sovittava kirjallisesti ennen kuin muutostyötä saa ryhtyä toteuttamaan. Toisaalta 
pykälässä 90 sanotaan, että urakoitsijan on tehtävä tilaajan vaatima muutostyö 
vaikka osapuolet eivät ole samaa mieltä työn sisällöstä tai sen vaikutuksista 
urakka-aikaan tai urakkahintaan. Näiden kahden pykälän sanoma on hieman 
ristiriidassa toistensa kanssa. Pieniä ja kiireellisiä muutostöitä tilaajan valtuut-
tama henkilö voi määrätä tehtäväksi, vaikka kirjallista sopimusta ei olisi etukä-
teen kirjoitettu. Tässä tapauksessa määräys on merkittävä ylös työmaapäiväkir-
jaan ja sen vaikutuksista urakkahintaan on sovittava kirjallisesti niin nopeasti 
kuin mahdollista. (YSE 98:n 43.3 §) (15.) 
YSE 98:n pykälän 44 mukaan muutostöiden tekemisestä urakoitsijan on saata-
va urakkahinnan korotus tai vastaavasti rakennuttajan tulee saada hyvitys. Ko-
rotusta tai hyvitystä määriteltäessä on otettava huomioon urakoitsijan velvolli-
suuksien muuttuminen joko nousevasti tai laskevasti. Pykälän 44.2 mukaan 
muutostöiden vaikutuksesta urakkahintaan noudatetaan ensisijaisesti sopimus-
asiakirjoissa mainittuja hintoja. Näiden hintojen puuttuessa tulee noudattaa vas-
taavin perustein sovittavia hintoja. Mikäli sopimusasiakirjoista ei saada selville 
hinnanmääräytymisperusteita, joudutaan työ tekemään omakustannushintaan. 
Omakustannushinnalla tarkoitetaan työstä toteutuneita ja dokumentoituja kus-
tannuksia. Omakustannushinta on määritelty tarkasti YSE 98:n 47 §:ssä. Yleisin 
tapa määritellä muutostyön vaikutus urakkahintaan on käyttää urakkasopimuk-
seen liitettävää yksikköhintaluetteloa. YSE 98:ssa on myös mainittu pykälässä 
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90, että urakoitsijan on suoritettava myös riidanalaiset työt. Riidanalaisella työllä 
tarkoitetaan työtä, jonka kohdalla ei päästä yksimielisyyteen siitä, kuuluuko se 
urakkaan vai ei ja mitkä sen vaikutukset on esimerkiksi hintaan. Riidanalaisessa 
työssä korvauksista ja muista vastaavista sovitaan jälkikäteen. (14;15.) 
Muutostyön vaikutuksia urakka-aikaan on myös määritelty YSE 98:ssa. Pykälän 
44.3 mukaan urakoitsijan on saatava kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos 
muutostyö pidentää urakoitsijan suoritusta. Urakka-ajan pidennyksestä on sovit-
tava ennakkoon ja vaatimukset on esitettävä kirjallisesti urakoitsijan tekemän 
muutostyötarjouksen yhteydessä. Vaatimus on osoitettava viimeistään ennen 
kuin rakennussuunnitelmamuutoksia ryhdytään toteuttamaan. Ellei vaatimusta 
esitetä kirjallisesti ennen muutoksen tekemistä, tilaajalla on oikeus olettaa, että 
työn suorittaminen onnistuu alkuperäisessä aikataulussa. Määräyksellä on tar-
koituksena estää se, että muista syistä syntyneet viivästykset vieritetään jälkikä-
teen tilaajan tilaamien muutostöiden syyksi. (15;17.) 
Jos muutostöitä on paljon ja urakka-aika on kireä, joudutaan usein poikkea-
maan YSE 98:n esittämistä vaatimuksista. Kun suunnitelmien muutoksia on 
todella paljon, muutostyötarjousten laatiminen suunnitelmien muutoksista ja 
muutosten lisäaikatarpeen määritteleminen voi olla lähes mahdotonta YSE 
98:ssa mainitulla tavalla. Tällöin on vaarana, että urakka viivästyy tai pysähtyy 
kokonaan. Jotta rakentaminen olisi sujuvaa ja myöhempiä epäselvyyksiä ei 
esiintyisi, on erittäin tärkeää sopia muutostyömenettelyistä kirjallisesti esimer-
kiksi työmaakokouspöytäkirjassa. (17.) 
3.3 Lisä- ja muutostyöprosessi ja töistä sopiminen 
YSE 98 43 §:n mukaan tilaajan on osoitettava urakoitsijalle selvästi muutostyö 
esimerkiksi piirustuksiin. Urakoitsijan velvollisuus on puolestaan antaa lisä- ja 
muutostyö tarjous viipyilemättä tilaajalle. Tämän jälkeen urakoitsija käsittelee 
tarjouksen mahdollisimman nopeasti ja ilmoittaa urakoitsijalle joko myönteisen 
tai kielteisen vastauksensa. Urakoitsija ei saa YSE 98:n ehtojen mukaan aloit-
taa työtä ennen kun siitä on kirjallisesti sovittu. Lisä- ja muutostöiden sopimisen 
vaiheet on esitetty tarkemmin kuvassa 13. (15.)  
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Kuva 13 Lisä- ja muutostöistä sopiminen (muokattu lähteestä 14.) 
 
Lisä- ja muutostyöt on yleisiä erimielisyyksiä aiheuttavia seikkoja rakennus-
hankkeessa. Kaikkien rakennushankkeen osapuolien etu on välttää häiriötekijöi-
tä ja erimielisyyksien syntyminen, mutta aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollis-
ta. Kun erimielisyyksiä syntyy, niistä pitää päästä sopimukseen, jotta rakennus-
työt voidaan saattaa loppuun siten, että yhteinen tavoite täyttyy. (8.) 
Tarjous-
pyyntö 
– tilaajan velvollisuudet osoittaa muutokset, 
YSE 43 § 
– työn tilaamiseen oikeutetut rakennuttajan 
edustajat, YSE 59 § 
Tarjous – tarjoukseen sisällytettävät vaikutukset 
urakkaan YSE 44 § ja 46 § (hinta-, aika- ja 
vakuusvaikutukset) 
Varausten tekeminen / tarjo-
uksen hylkääminen 
Ei sopi-
musta 
Sopimusneuvottelut / uusi 
tarjous 
Tilaus – rakentajan velvollisuus kä-
sitellä tarjous viivytyksettä, 
YSE 43 § 
 
Vaatimus työn suorittamises-
ta,  YSE  90  §  muutos/  rii-
danalainen työ 
 
Työn aloit-
taminen Urakoitsija ei 
tee työtä 
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Ensisijaisena erimielisyyksien ratkaisutapana on pidettävä neuvotteluja. Neuvot-
teluissa osapuolet yrittävät löytää erimielisyyteen kaikkia osapuolia miellyttävän 
ratkaisun sopimusasiakirjojen ja määräysten perusteella. Erimielisyyksiä voi-
daan ratkaista viidellä eri tasolla. Ensimmäinen tasossa sovinto saadaan tilaa-
jan ja urakoitsijan kesken työmaalla. Toisella tasolla asia käsitellään ja ratkais-
taan työmaakokouksessa tai muuten neuvottelemalla. Tällöin ratkaisu on vah-
vistettava kirjallisesti. Seuraavalla tasolla asioista käydään tilaajan ja urakoitsi-
jan kesken kirjeenvaihtoa, jonka jälkeen osapuolet osallistuvat neuvotteluun, 
jossa asia sovitaan. Ellei sopijapuolet ole päässeet yhteisymmärrykseen, on 
seuraava vaihtoehto pyytää ulkopuolinen, puolueeton ja yhteisesti hyväksytty 
asiantuntija antamaan tilanteesta lausunto, jonka pohjalta osapuolet pääsevät 
sovintoon. Viimeinen vaihtoehto on ratkaista erimielisyys joko yleisessä tuomio-
istuimessa tai välimiesoikeudessa. (8.) 
3.4 Lisä- ja muutostöiden vaikutukset rakennushankkeessa 
Lisä- ja muutostyöt vaikuttavat rakennushankkeessa monella tavalla. Jos lisä- ja 
muutostyö vaikuttaa urakka-aikaan, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen 
pidennys urakka-aikaan. Kohtuullisen pidennyksen määrästä on sovittava aina 
etukäteen. Lisä- ja muutostyöt vaikuttavat myös urakkahintaan. Hyväksytyistä 
lisä- ja muutostöistä muutetaan urakkahintaa ennalta hyväksytyn summan ver-
ran. Lisä- ja muutostyöt vaikuttavat myös vakuuksiin. Lisä- ja muutostöiden vai-
kutuksia on esitetty kuvassa 14. (14.)  
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Kuva 14 Lisä- ja muutostöiden vaikutukset (14.)  
 
Kuvasta 14 on nähtävissä, että sovittuun urakkaan kuuluvat työt eivät aiheuta 
lisäkorvauksia. Tällaisia töitä on suunnitelmien täydentyminen ja täsmentymi-
nen. Kun todetaan että työ on lisä- ja muutostyötä sen vaikutuksia vakuuksiin 
määritetään YSE 98 pykälän 36.6 mukaan. Urakoitsijan on tehtävä muutostyöt 
ja tällöin hinnan korotukset tai laskut tulkitaan urakkasopimuksen pohjalta. Ellei 
urakkasopimuksessa ole mainintaa asiasta, tulkitaan YSE 98:aa. Kun työ tulki-
taan lisätyöksi, se kuuluu sopimusvapauden piiriin eikä urakoitsijan ole pakko 
tehdä työsuoritusta. Jos urakoitsija päätyy toteuttamaan työn, sen aiheuttamat 
urakkahinnan ja urakka-ajan korotukset tulkitaan urakkasopimuksen perusteel-
la. 
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3.
1 
§ 
Sopimuksessa määritelty tai 
vastaava hinta/ omakustan-
nushinta; kohtuullinen lisäai-
ka, ehdoton muotomääräys 
Työ 
Sovittuun työtulokseen 
kuuluva työ 
Urakkaan kuulumaton 
työ 
Ei lisäkorvausta Lisätyö Muutostyö 
Sopimusvapaus, vaiku-
tukset urakkahintaan ja 
–aikaan 
Vaikutus vakuuksiin, 
YSE 36.6 § 
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3.5 Lisä- ja muutostöihin ja niiden seurauksiin varautuminen 
Lisä- ja muutostöiden esiintymistä ei voida kokonaan estää, mutta niiden mää-
rää voidaan vähentää. Yksi eniten erimielisyyksiä aiheuttava tekijä on se, että 
suunnitelmat ovat olleet vajavaisia rakennushankkeeseen ryhdyttäessä. En-
simmäinen keino on siis kiinnittää erityisen paljon huomiota suunnitelmiin ja nii-
den valmistelemiseen. Parhain keino ennaltaehkäistä erimielisyyksien syntymi-
nen on tehdä mahdollisimman yksityiskohtaiset suunnitelmat riittävän ajoissa. 
Koska jossain tapauksissa on niin kiire käynnistää hanke, ettei suunnitelmia 
ehditä tehdä valmiiksi ennakkoon, on kiinnitettävä erityistä huomiota suunnitte-
luprosessin hallintaan ja suunnittelun johtamiseen. Myös lisä- ja muutostyökäy-
tännöstä sopiminen hyvissä ajoin ennaltaehkäisee erimielisyyksien ilmenemistä. 
(6.) 
Seuraava keino välttää erimielisyydet on kiinnittää huomiota sopimusneuvotte-
luihin ja asiakirjoihin. Ennen sopimusneuvotteluihin ryhtymistä olisi hyvä enna-
koida kaikki mahdolliset hankkeeseen liittyvät ongelmakohdat ja epäselvyydet. 
Myös urakkasopimus olisi laadittava mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja sel-
västi. Kohteen tarkka analysointi ja projektin tavoitteiden kirjaaminen ennaltaeh-
käisee erimielisyyksien syntymistä. Kun tietää yleisimmät erimielisyyksiä aiheut-
tavat syyt, niihin on helpompi varautua. Tavallisia riitaisuuksien aiheuttavia teki-
jöitä on muun muassa: 
x lisä- ja muutostyöt ja niiden hinta- ja aikatauluvaikutukset 
x suunnitelmapuutteet, suunnitteluvirheet ja suunnitelmien saaminen 
x asiakirjojen ristiriitaisuudet 
x ilmoitetuista tiedoista poikkeavat todelliset olosuhteet 
x rakennuttajan hankinnat ja niistä aiheutuvat aputyöt 
x sivu-urakoitsijan työn laatu ja viivästyminen 
x urakkarajaepäselvyydet. (6; 19.) 
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Erimielisyyksiä voidaan ennaltaehkäistä myös riittävällä yhteistyöllä. Yhteistyö-
hön kuuluu riittävä määrä neuvotteluja ja kokouksia. Muun muassa aloituspala-
veri on hankkeen tärkeimpiä kokouksia. Kokouksissa eri osapuolet tapaavat 
toisiaan ja voivat keskustella ilmi tulleista ongelmista ja haasteista. Mitä aikai-
semmin ongelmat tulevat esille, sitä helpompi on ryhtyä toimenpiteisiin. Asioi-
den käsittelyä helpottaa se, kun tilanteet ilmenevät heti, jolloin niihin voidaan 
puuttua aikaisessa vaiheessa, parhaassa tapauksessa ennen kuin mitään vai-
keasti ratkaistavaa ongelmaa syntyy. (6; 19.) 
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4 HAASTATTELUN TOTEUTUS 
Empiirinen aineisto opinnäytetyöhön hankittiin henkilöhaastatteluilla. Haastatte-
lut tehtiin maaliskuun 2011 alussa. Tässä luvussa on esitelty käytetty tutkimus-
menetelmä, haastateltavat henkilöt sekä haastattelujen kysymykset ja niiden 
tavoitteet. 
4.1 Tutkimusmenetelmä 
Empiirinen aineisto hankittiin haastattelemalla rakennusalalla toimivia henkilöitä. 
Haastattelut toteutettiin pääosin puhelinhaastatteluina, joskin kaksi haastatelta-
va vastasi kysymyksiin sähköpostilla. Haastattelutilanteessa ei ollut tarkoitukse-
na noudattaa järjestelmällisesti haastattelurunkoa, vaan tavoitteena oli, että 
haastattelutilanteesta muotoutuu vapaamuotoinen ja rento. Haastateltavat sai-
vat vastata 13:een kysymykseen vapaasti omin sanoin. Haastattelukysymykset 
ovat liitteenä 1. 
4.2 Haastateltavat henkilöt 
Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, joilla on pitkä kokemus rakennusalalta ja joil-
la on myös kokemusta projektinjohtorakentamisesta. Haastateltavat edustavat 
Suomessa toimivia eri yrityksiä. Haastateltavat ovat pääosin pääkaupunkiseu-
dulta, koska siellä rakennushankkeissa on jo pidempään ollut käytössä projek-
tinjohtorakentaminen, jolloin voitiin olettaa että pääkaupunkiseudulla toimivissa 
yrityksissä on myös enemmän kokemusta kyseisestä urakkamuodosta. Haasta-
teltavia oli yhteensä kuusi henkilöä ja heidän toimenkuvansa yrityksissään vaih-
telivat rakennuttajista projektipäällikköön. Yksi haastateltavista oli Suomessa 
toimivan korkeakoulun professori. Haastateltavat esiintyvät opinnäytetyössä 
nimettöminä. 
4.3 Haastattelujen sisältö ja tavoitteet 
Haastattelujen tavoitteena oli saada kokemuksia ja mielipiteitä lisä- ja muutos-
töitä koskeviin asioihin. Haastateltavien antamien vastausten perusteella oli ta-
voitteena saada selkeä kuva alalla vallitsevasta käytännöstä. Haastattelukysy-
mykset ja niiden tavoitteet on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1 Haastattelukysymykset ja niiden tavoitteet 
KYSYMYS TAVOITE 
Missä kulkee lisä- ja muutostyön sekä 
suunnitelmien täydentyminen ja täs-
mentyminen välinen raja? 
Kysymyksellä haluttiin määritellä se, 
mikä lasketaan lisä- ja muutostyöksi ja 
mikä on puolestaan vain suunnitelmi-
en täydentymistä ja täsmentymistä. 
Mitkä ovat yleisimmät lisä- ja muutos-
työaiheet? 
Kysymyksellä haluttiin selvittää aiheet, 
jotka yleisimmin aiheuttavat lisä- ja 
muutostöitä. 
Mikä on lisä- ja muutostöiden vaiku-
tus? 
Kysymyksellä etsittiin vastausta sii-
hen, miten lisä- ja muutostyöt vaikut-
tavat tavoitehintaan, urakka-aikaan ja 
vakuuksiin. 
Kuinka suuri on muutoksen oltava, 
jotta se vaikuttaa tavoitehintaan? 
(nostavasti / laskevasti) 
 
Kysymyksen tavoitteena oli täsmentää 
edellistä kysymystä ja selvittää onko 
muutoksen suuruudella minimi arvoa, 
jolla se vaikuttaa tavoitehintaan. 
Miten lisä- ja muutostyöt vaikuttavat 
henkilöstöön? 
Kysymyksellä haluttiin selvittää lisä- ja 
muutostöiden vaikutus rakennushank-
keessa mukana olevaan henkilöstöön, 
henkilöstön määrään ja koulutus-
tasoon.  
Mitkä ovat yleisimmät erimielisyyksien 
syyt? 
Kysymyksellä haluttiin kartoittaa ai-
heet, jotka aiheuttavat useimmin eri-
mielisyyksiä. 
Miten erimielisyydet ratkaistaan? Kysymyksellä haluttiin selvittää keino-
ja, joilla lisä- ja muutostöistä aiheutu-
via erimielisyyksiä ratkaistaan. 
Miten lisä- ja muutostöihin varaudu-
taan? 
Kysymyksellä haluttiin tuoda esiin kei-
noja, joilla lisä- ja muutostöihin ja nii-
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den seurauksiin voidaan varautua 
etukäteen. 
Miten lisä- ja muutostyökäytäntöä voi-
taisiin tehostaa projektinjohtourakas-
sa? 
Kysymyksen tavoitteena oli etsiä kei-
noja miten lisä- ja muutostyökäytäntöä 
voitaisiin tehostaa ja muuttaa suju-
vammaksi. 
Miten lisä- ja muutostyöprosessi ete-
nee käytännössä? 
Kysymyksen tavoitteena oli selventää 
lisä- ja muutostyöprosessin etenemis-
tä käytännössä. 
Mikä on suunnitelmien valmiusaste 
urakkasopimusta tehtäessä? 
Kysymyksellä etsittiin vastausta sii-
hen, minkälainen on suunnitelmien 
valmiusaste rakennushankkeeseen 
ryhdyttäessä. 
Miten sopimuskäytäntöä voitaisiin sel-
keyttää? 
Kysymyksellä haluttiin selvittää keino-
ja sopimuskäytännön selkeyttämisek-
si, jotta erimielisyyksiä ja tulkintaeroja 
syntyisi mahdollisimman vähän. 
Miksi valitaan urakkamuodoksi projek-
tinjohtourakka? 
Kysymyksellä selvitettiin syitä miksi 
nykyisin valitaan rakennushankkee-
seen projektinjohtourakka. 
 
Taulukossa 1 on havaittavissa, että haastattelukysymykset ja niiden tavoitteet 
ovat melko laajoja. Tämä on tarkoituksellista, sillä liian yksityiskohtaisilla ja tar-
koilla kysymyksillä ei haluttu rajoittaa haastateltavien vastausten monipuolisuut-
ta.  Haastattelukysymyksiä mietittäessä päätavoitteena oli saada mahdollisim-
man monipuolisia mielipiteitä lisä- ja muutostöihin koskeviin kysymyksiin. Moni-
puolisten mielipiteiden ansiosta tavoitteena oli luoda mahdollisimman kattava 
kuva rakennusalalla vallitsevasta käytännöstä. 
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5 HAASTATTELUN TULOKSET 
Haastatteluilla saatu tieto lisä- ja muutostöihin liittyvistä asioista on esitetty ky-
symyksittäin tässä luvussa.  
5.1 Missä kulkee lisä- ja muutostyön sekä suunnitelmien täydentyminen 
ja täsmentyminen välinen raja? 
Suurin osa haastateltavista oli samaa mieltä siitä, että lisä- ja muutostyön sekä 
suunnitelmien täydentymisen ja täsmentymisen välistä rajaa on usein hankala 
määritellä, koska tulkinnanvaraa on paljon. Minkäänlaista absoluuttista, kaikissa 
tapauksessa käyttökelpoista ja pätevää ratkaisua kukaan haastateltavista ei 
pystynyt antamaan. Haastatteluissa tuli myös esille ehdotus, että epäselvissä 
tapauksissa kannattaa verrata tapausta aikaisemmin esillä olleisiin, samantyyp-
pisiin, hankkeisiin. 
Haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että lisätyöksi lasketaan kaikki koko-
naan uudet asiat. Esimerkiksi se, että suunnitelmissa esitetty ovi muutetaan 
myöhemmin kahdeksi oveksi, on lisätyötä. (Haastattelu 2). Haastateltava nume-
ro 1 mainitsee, että niin sanottuja itsestään selviä asioita ei voida tulkita lisä-
työksi. Tällainen itsestään selvä asia on esimerkiksi kaiteen kiinnike. Vaikka 
kiinnikettä ei olisi merkitty piirustukseen, tulee jokaisen ammattimaisen urakoit-
sijan pitää itsestään selvänä, että kaiteella on kiinnike. 
Muutostyön tulkinta oli yksimielistä. Selvä esimerkki muutostyöstä on määrän 
lisääntyminen. Haastateltava numero 2 mainitsee muutostyöstä esimerkkinä 
ikkunan vaihdon kaksilasisesta kolmilasiseen.  
Suunnitelmien täydentymistä on haastateltavan numero 4 mukaan sellaiset pie-
net lisäykset, jotka puuttuvat sopimussuunnitelmista niiden yksityiskohtaisuuden 
vuoksi. Suunnitelmien täydentymistä on haastateltavan numero 4 mukaan myös 
suunnitelman puuttuminen. Esimerkkinä hän mainitsee rakennesuunnitelman 
puuttumisen, jolloin niiden sisältö on täydentymistä, elleivät ne muuta laatuta-
soa huomattavasti. 
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Haastateltava numero 4 määrittää suunnitelmien täsmentymisen siten, että 
suunnitelmissa merkitty rakennusosa tai suoritus, esimerkiksi kaide merkitty 
viivalla, täsmennetään myöhemmin suunnitteluratkaisuksi, kuten RST-
lasiratkaisuksi (ruostumaton teräs -lasiratkaisu). Tässäkään tapauksessa laatu-
taso ei saa nousta sellaiseksi, mitä suunnitelmista tai muista sopimusmäärityk-
sistä ei voida päätellä. Samoilla linjoilla on myös haastateltava numero 6, joka 
määrittelee täsmentymiseksi sellaiset asiat, jotka on jo mainittu sopimussuunni-
telmissa, mutta jotka hieman muuttuvat myöhemmin. 
Haastateltava numero 2 kuitenkin muistuttaa, että usein työ on kaikkien yllä-
mainittujen sekoitus, mikä hankaloittaa tulkinnan tekemistä entisestään. 
5.2 Mitkä ovat yleisimmät lisä- ja muutostyöaiheet? 
Usean haastateltavan mukaan yleisintä lisä- ja muutostyöaihetta on vaikea sa-
noa, sillä aiheet vaihtelevat laidasta laitaan. Haastateltava numero 1 mainitsi 
muutamia esimerkkejä usein esiintyvistä aiheista: keittiökalusteiden laatu (hal-
vin vai kallein), kylmätilan lisäys ja ovityypin muuttaminen. Haastateltava nume-
ro 2 mainitsee, että kaikki tuntemattomat asiat, jotka liittyvät olemassa oleviin 
asioihin, aiheuttavat yleisesti paljon lisä- ja muutostöistä. Tällaisia asioita on 
muun muassa maankaivu, jota on vaikea etukäteen tarkasti määrittää. Haasta-
teltava numero 5 on huomannut, että lisä- ja muutostyöaiheet koskevat useim-
miten laatutasoa eikä niinkään laajuutta. Hän mainitsee myös yleiseksi lisä- ja 
muutostyöaiheeksi kaikki talotekniikkaan liittyvät asiat, kuten pistorasiat ja kaa-
peloinnit. Haastateltava numero 6 mainitsee, että useimmiten lisä- ja muutos-
työaiheet ovat käyttäjistä johtuvia suunnitelman muutoksia. 
5.3 Mikä on lisä- ja muutostöiden vaikutus? 
Lisä- ja muutostöiden vaikutuksesta tavoitehintaan oltiin haastateltavien kesken 
yksimielisiä. Osa haastateltavista mainitsi, että hyväksytyt lisä- ja muutostyöt 
korottavat tavoitehintaa hyväksytyn summan verran. (Haastattelu 1 ja 2) Haas-
tateltavat numero 1, 3 ja 5 mainitsivat, että kohtuullinen määrä lisä- ja muutos-
töitä sisältyvät aina tavoitehintaan. He arvioivat kohtuulliseksi määräksi 5 - 10 
%, jos prosenttimäärä ylittää 10 %, puhutaan poikkeuksellisen suurista määris-
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tä. Korjausrakentamisessa sama prosenttiarvo on yleensä aina yli 10 % (Haas-
tattelu 1).  
Lisä- ja muutostyöt vaikuttavat harvemmin urakka-aikaan. Nyrkkisääntönä 
haastateltava numero 5 mainitsi, että jos lisä- ja muutostöitä on noin 10 % tai 
enemmän, lähdetään urakka-aikaa muuttamaan. Hän myös mainitsi, että usein 
tehdään kompromisseja esimerkiksi siten, että annetaan urakoitsijalle lisäaikaa, 
mutta ei rahallista korvausta. Monet haastateltavista mainitsivat, että ammatti-
maisessa urakkasopimuksessa on usein maininta, että kohtuullinen määrä lisä- 
ja muutostöitä kuuluvat urakka-aikaan. (Haastattelu 1, 2 ja 3) Haastateltavat 
numero 2 ja 3 ottivat myös esiin, että urakka-ajan muuttamiseen vaikuttaa lisä- 
ja muutostyön esiintymisen ajankohta ja työmaan tilanne. Esimerkiksi mainittiin 
lattiamateriaalin vaihto. Urakka-aikaan usein vaikuttaa tilanne, jossa lattiamate-
riaali halutaan vaihtaa, vaikka materiaali on jo asennettu paikoilleen.  Kun taas, 
jos lattiamateriaalinvaihdoksesta ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen ja työmaa 
on vasta vaiheessa, jossa lattiamateriaalia ole vielä tilattu, tällöin vaihdos ei 
usein vaikuta urakka-aikaan. Usein työmaan alussa tehtävät muutokset eivät 
vaikuta urakka-aikaan, kun taas työmaan loppupuolella tehtävät muutokset vai-
kuttavat. (Haastattelu 2 ja 3) 
Vakuuksiin lisä- ja muutostyöt eivät vaikuta juuri koskaan. (Haastattelu 1, 5 ja 6) 
Työnaikaiset vakuudet on sovittu jo sopimuksessa, jolloin niitä ei lähdetä myö-
hemmin muuttamaan. (Haastattelu 3 ja 4) Haastateltava 4 mainitsee poikkeuk-
sena takuuajan vakuuden, joka voi vastaanottovaiheessa määräytyä muutoksil-
la korottuneen urakkahinnan perusteella. Lisä- ja muutostyön täytyy olla erityi-
sen suuri tai uudenluontoinen, jotta se vaikuttaa vakuuksiin (Haastattelu 2). 
5.4 Kuinka suuri on muutoksen oltava, jotta se vaikuttaa tavoitehintaan? 
Haastateltavat olivat kaikki samaa mieltä siitä, että lisä- ja muutostyöstä aiheu-
tuvalla muutoksen suuruudella ei ole vaikutusta siihen, vaikuttaako se tavoite-
hintaan vai ei. Kaikki hyväksytyt lisä- ja muutostyöt vaikuttavat tavoitehintaan 
hyväksytyn summan verran, olipa summa kuinka pieni tahansa. (Haastattelu 1, 
2, 3, 4, 5 ja 6) Haastateltava 2 kuitenkin huomautti, että näissä asioissa kannat-
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taa käyttää maalaisjärkeä, koska hyvin pienten summien laskutus itsessään 
maksaa enemmän kuin mitä summan arvo on. 
5.5 Miten lisä- ja muutostyöt vaikuttavat henkilöstöön? 
Lisä- ja muutostyöt voivat vaikuttaa henkilöstöön silloin, jos kyseessä on esi-
merkiksi erikoisammattitaitoa vaativa työ, jolloin hankkeessa olevan henkilö-
kunnan ammattitaito ei riitä työn tekemiseen (Haastattelu 2 ja 5). Haastatelta-
van numero 3 mukaan lisä- ja muutostöiden määrä ei vaikuta henkilöstöön mi-
tenkään. Tapauksissa, joissa urakkamuoto on hyvissä ajoin selvillä, voidaan 
hankkeeseen valita oikeanlaista kokemusta omaavia henkilöitä riittävä määrä. 
Jotkut urakoitsijat ovat toisia aktiivisempia esittämään lisä- ja muutostyövaatei-
ta, jolloin voidaan hankkeeseen ennakolta valita riittävä määrä resursseja hank-
keen hoitamiseen. (Haastattelu 3) Ammattimainen tilaaja ei lisä- ja muutostöitä 
ilmaantuessa usein kasvata oman henkilökuntansa määrää, vaan se lisää ra-
kennuttajakonsultin käyttöä sekä oman hankkeeseen kohdistuvan ajan lisää-
mistä. (Haastattelu 4) 
5.6 Mitkä ovat yleisimmät erimielisyyksien syyt? 
Ensimmäinen erimielisyyden syy on se, onko työ lisä- ja muutostyötä vai suun-
nitelmien täydentymistä (Haastattelu 2). Kun tästä päästään yksimielisyyteen, 
seuraavia erimielisyyksien syitä on monia. Haastateltavat luettelivat seuraavia 
syitä, jotka aiheuttavat todennäköisemmin erimielisyyksiä rakennushankkeessa: 
x lisä- tai muutostyön suuruus ja laajuus 
x kustannusvaikutukset 
x aikatauluvaikutukset ja aikataulussa pysyminen 
x epäselvyys urakan suuruudesta 
x tarjouksen tulkintaerot 
x hyvityksen huomioiminen 
x yksikköhinnat 
x alihankintapäätökset. (Haastattelu 1, 2, 3, 4, 5) 
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Haastateltava numero 3 muistuttaa, että erimielisyyksiä syntyy, koska rakennut-
taja ja urakoitsija katsovat työn urakkaan kuuluvuutta eri puolilta. Rakennuttaja 
katsoo työt kuuluvaksi urakkaan, kun taas urakoitsija katsoo, etteivät työt kuulu 
urakkaan. Usein erimielisyyksiä seuraa siitä, kun urakan yhteistoiminta syystä 
tai toisesta epäonnistuu ja sopimuksessa on virhe tai se on tehty liian epätar-
kaksi ja tulkinnanvaraiseksi (Haastattelu 6). 
5.7 Miten erimielisyydet ratkaistaan? 
Haastatteluista kävi ilmi, että ammattitaitoisten osapuolten välillä ratkaisuun 
päästään usein neuvottelemalla (Haastattelu 1, 2, 3, 4, 5 ja 6) Tällöin lopputu-
loksena on usein kompromissi (Haastattelu 3 ja 4) Neuvottelujen osapuolina 
ovat ainakin ensin vain tarjouksen tekijä ja vastaanottaja. Ellei tällä kokoon-
panolla päästä yhteisymmärrykseen, voidaan pyytää ulkopuolista henkilöä rat-
kaisemaan erimielisyys (Haastattelu 1). Haastateltava numero 4 mukaan hyvä 
ratkaisu olisi sopia pj-sopimuksessa välimiesmenettelystä. Koska pj-
urakkamuoto on vaativa, vain välimiesmenettelyllä voidaan varmistua riittävästä 
asiantuntemuksesta. Äärikeinoina erimielisyyksien ratkaisemisessa käytetään 
asianajajia ja oikeusasteita. On erittäin poikkeuksellista, että niin äärimmäisiin 
keinoihin turvaudutaan. (Haastattelu 3 ja 5) 
5.8 Miten lisä- ja muutostöihin varaudutaan etukäteen? 
Yleinen tapa ennakoida lisä- ja muutostöitä on varata budjettiin niitä varten 
summa, jolla varaudutaan siihen, että jotain suunnittelematonta tulee urakan 
aikana ilmenemään. Haastateltavilta kävi ilmi, että yleinen varaus uudiskohteis-
sa on 1 - 5 prosenttia ja korjausrakentamisessa 6 - 10 prosenttia. (Haastattelu 
2, 3, 4 ja 5) Voi myös varautua lisäämällä budjettiin suunniteltu, yksittäinen ja 
kohdistettu varaus jollekin tietylle työlle, esimerkiksi louhintavarauksena. Joka 
tapauksessa varaukset on aina suhteutettava hankkeen laajuuteen ja suunni-
telmien valmiusasteeseen. Esimerkiksi jos hankkeella on kireä aikataulu ja va-
javaiset suunnitelmat, varataan hankkeelle suurempi lisä- ja muutostyövaraus. 
(Haastattelu 2) 
Tärkeää haastateltavien mielestä on myös sopia etukäteen yhdessä noudatet-
tavista pelisäännöistä. Sopimisen tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. (Haastattelu 3 
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ja 4) Myös tarkka urakkasisällön läpikäyminen auttaa ehkäisemään lisä- ja muu-
tostöiden syntymistä. (Haastattelu 4) Haastateltava numero 5 muistutti, että 
joissain tapauksissa voi käyttää suunnitelmallista lisä- ja muutostöiden teettä-
mistä. 
5.9 Miten lisä- ja muutostyökäytäntöä voitaisiin tehostaa? 
Tärkeimpänä keinona käytännön tehostamiseksi esille nousi se, että asioista 
neuvotellaan ja sovitaan heti, kun ne ilmenevät. Pahin ratkaisu on jättää asioi-
den käsittely esimerkiksi vastaanottotarkastukseen. (Haastattelu 1, 2, 3, ja 5) 
Myös yhteisten pelisääntöjen tärkeyttä painotettiin. Tärkeää on myös varmistaa, 
että yhdessä sovittuja sääntöjä noudatetaan työmaalla. Lisä- ja muutostyöpala-
verit on hyvä keino pitää urakan kaikki osapuolet ajan tasalla. (Haastattelu 1, 2) 
Projektinjohtourakka on niin sanottu luottamusurakka, jolloin tärkeää on pitää 
yllä rakennuttajan ja urakoitsijan välistä luottamusta toisiinsa. (Haastattelu 3) 
Luottamusta voi ylläpitää muun muassa läpinäkyvillä kustannuksilla. Projektin-
johtourakoitsijan tulisi kustannusseurannassa ja -raportissa esittää alkuperäisen 
tavoite- ja kattohinnan lisäksi reaaliaikaisen, muutoksilla päivittyneen tavoite- ja 
kattohinnan. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin. (Haastattelu 4) 
Lisä- ja muutostyökäytäntöä voitaisiin tehostaa myös aiempaa selkeämmillä ja 
aukottomimmilla asiakirjoilla. Urakkasopimukseen voitaisiin kirjoittaa käytännön 
esimerkkejä ja toimintamalleja. Näin myöhemmin ilmenneet lisä- ja muutostyöti-
lanteet voitaisiin rinnastaa sopimuksessa oleviin esimerkkeihin. Esimerkkirat-
kaisuja soveltamalla voitaisiin aiempaa helpommin ja nopeammin löytää ratkai-
su lisä- ja muutostyötilanteisiin. (Haastattelu 5) 
5.10 Miten lisä- ja muutostyöprosessi etenee käytännössä? 
Lisä- ja muutostyöprosessi etenee yksinkertaistettuna aina saman kaavan mu-
kaan: ensin ehdotus, jonka jälkeen päätös ja viimeiseksi toteutus. Prosessin 
etenemiseen ei vaikuta, onko lisä- ja muutostyö lähtöisin urakoitsijasta, raken-
nuttajasta vai suunnittelijoista. Suurimmassa osassa tapauksista, noin 90 pro-
sentissa, ehdotuksen tekee urakoitsija (Haastattelu 2, 5).  
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Prosessi etenee siis seuraavan kaavan mukaan. Lisä- ja muutostyöehdotuksen 
tekevä taho tekee ehdotuksen työstä. Muutoksesta laaditaan tämän jälkeen 
suunnitelmat ja pyydetään asianmukaiset lisä- ja muutostyötarjoukset. Lopuksi 
asia käsitellään ja sovitaan. Lopuksi tehdään kyseessä oleva lisä- ja muutostyö. 
Tavoitteena on, että ennen varsinaisen työn tekemistä tehdään sopimus asias-
ta. (Haastattelu 2, 3)  
Oleellista lisä- ja muutostyöprosessissa on tunnistaa, mistä lisä- ja muutostyö 
on lähtenyt liikkeelle, kenen aloitteesta ja minkä takia. Se osapuoli, jonka aloit-
teesta muutostyö lähtee liikkeelle, laadituttaa suunnitelmat ja toimii muutostyön 
niin sanottuna promoottorina. (Haastattelu 2) 
5.11 Mikä on suunnitelmien valmiusaste urakkasopimusta tehtäessä? 
Projektinjohtourakassa sopimusten valmiusaste voi periaatteessa olla millä ta-
solla vain ja vaihtelua esiintyykin todella paljon hankkeittain. Periaatteena on, 
että mitä valmiimmat suunnitelmat ovat, sitä parempi. Haastateltava numero 2 
muistuttaa, että joissain kohteissa jopa kannattaa lähteä melko vajavaisilla 
suunnitelmilla liikkeelle ja etsiä yhdessä urakoitsijan kanssa oikea tapa toteuttaa 
hanke. Mitä alkeellisemmat suunnitelmat on käytössä, sitä enemmän korostuu 
sopimisen tärkeys (Haastattelu 1, 2, 3). 
Suunnitelmien minimitaso urakkasopimusta tehtäessä jakoi haastateltavien mie-
lipiteitä. Haastateltavan numero 2 mukaan minimitasona voidaan pitää luonnos-
tasoa. Eräs haastateltavista pitää minimitasona valmiita arkkitehtisuunnitelmia 
sekä rakenne- ja talotekniikasta vähintään rakennustapaselostustasoisia määri-
telmiä, kuten pohjatutkimuksia ja perustamistapatietoja. Hänen mielestään olisi 
lisäksi hyvä laatia hankintarajataulukot määrittämään pj-urakoitsijan ja tilaajan 
erillistoimitusten välistä rajaa ja vastuita. (Haastattelu 4) Haastateltavan numero 
5 mukaan suunnitelmat voivat olla minkä tasoisia tahansa, kunhan niistä pystyy 
laskemaan urakkahinnan riittävällä tarkkuudella ilman suuria riskivarauksia. Hä-
nen mukaansa niin sanotusta perustuotteesta, josta jokainen ammattimainen 
urakoitsija tietää minkälainen sen tulee olla, riittää usein suppeammat suunni-
telmat kuin erikoisemmasta kohteesta. (Haastattelu 5) 
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5.12 Miten voisi selkeyttää sopimuskäytäntöä, jotta erimielisyyksiä ja tul-
kintaeroja ei synny? 
Sopimuskäytännön selkeyttämisehdotuksista päällimmäiseksi nousi selkeän ja 
ristiriidattoman urakkasopimuksen luominen. Suomen sopimusmalleja, varsinkin 
uutta RT-sopimusmallia (RT 80326 Projektinjohtourakkasopimus tavoitehinnal-
la), pidettiin yleisesti asiallisena ja toimivana. (Haastattelu 2, 4, 5) Tärkeimmäksi 
asiaksi haastateltava numero 2 nosti sen, että yhdessä sovittua selkeitä ja toi-
mivia pelisääntöjä tulee myös noudattaa, sillä useimmat erimielisyydet syntyvät 
siitä, ettei sovittuja sääntöjä noudateta.  
Alun alkaen tilaajan tulisi välttää lähtemästä hankkeeseen mukaan sellaisten 
osapuolten kanssa, joilla ei ole riittävää tuntemusta projektinjohtourakasta. So-
pimuskäytäntö selkeytyy, kun urakkaneuvotteluissa käydään tarkasti läpi urakan 
sisältö sekä selvennetään palkkioiden ja kustannusten laskentatavat sekä mah-
dolliset kustannusvarat. Lisäksi tulee sopia, että lisä- ja muutostyöt tulee käsitel-
lä ajallaan heti aiheiden ilmettyä. Erimielisyyksien varalla voisi sopia vaihtoeh-
tona toteuttaa osa lisä- ja muutostöistä YSE 98:n mukaisesti riidanalaisena työ-
nä. Näin vältyttäisiin siltä, että kesken rakentamisen osapuolet alkavat riidellä 
erimielisyyksistä, jolloin itse päätarkoitus, eli rakennuksen valmistuminen, häi-
riintyy. (Haastattelu 4) 
5.13 Miksi valitaan urakkamuodoksi projektinjohtourakka? 
Projektinjohtourakan parhaat piirteet pääsevät esille silloin, kun hankkeella on 
tavallista kireämpi aikataulu ja kun suunnitelmat ovat vielä keskeneräisiä. Koska 
pj-urakassa suunnitelmia voidaan muuttaa helpommin kuin muissa urakkamuo-
doissa, suositaan pj-urakkaa myös kohteissa, jossa tilaajalla ei ole vielä hank-
keen alkaessa tarkkaa tietoa lopputuloksesta eikä käyttäjien tarpeista ja vaati-
muksista. Pj-urakan positiivisena piirteenä pidetään myös sitä, että kustannuk-
set maksetaan sitä mukaan, kun niitä kertyy. Tämä helpottaa kustannusseuran-
taa ja budjetissa pysymistä. (Haastattelu 1, 2, 5, 6) 
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6 ARVIO HAASTATTELUISTA 
Haastattelut ovat tietyissä tilanteissa hyvä tapa kerätä tietoa tutkittavasta ai-
heesta. Haastatteluiden tekemiseen on varattava riittävästi aikaa. Näin kiireen 
aikakautena haastavaa on saada riittävästi haastateltavia, joilla on aikaa vasta-
ta kysymyksiin. Mitä vähemmän haastateltavia henkilöitä osallistuu haastatte-
luun, sitä suppeampi on niistä vedettävät johtopäätökset. Haastattelujen saat-
taminen kirjalliseen muotoon on myös työlästä ja aikaa vievää. Haastattelujen 
ongelmana voidaan pitää myös haastateltavien subjektiivista näkemystä ai-
heesta. Kun tuloksia on saatava nopeasti, on ehkä järkevämpää valita haastat-
telujen sijasta jokin muu menettely hankkia tietoa aiheesta. Haastatteluilla on 
kuitenkin muita keinoja parempi mahdollisuus saada tutkittavasta aiheesta laaja 
ja syvällinen näkemys. Haastattelujen avulla pääsee myös lähemmäs tutkitta-
vaa aihetta. Haastattelujen edetessä saattaa eteen tulla asioita, joihin ei muuten 
olisi välttämättä kiinnittänyt huomiota. 
Opinnäytetyöhön tekemä haastattelu onnistui mielestäni hyvin. Vaikka haasta-
teltavia ei ollut mukana kovinkaan monta, sain mielestäni silti kattavan käsityk-
sen aiheesta. Haastateltavien määrä saattoi olla pieni sen takia, että kysymyk-
set olivat avoimia ja laajoja. Täsmällisillä kysymyksillä, ehkä rastiruutuuntyyppi-
sillä kysymyksillä, olisi vastaajien määrä saattanut ollut suurempi, koska haas-
tatteluun kulunut aika olisi lyhentynyt. Näin jälkikäteen ajateltuna olisin kysy-
myksiä ehkä kannattanut hieman tarkentaa tai korvata osa kysymyksistä toisen-
laisilla. Kokonaisuutena olen kuitenkin tyytyväinen haastatteluun. 
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7 CASE: AMMATTIKORKEAKOULU 
7.1 Hankkeen yleistiedot 
Rakennuskohteena on rakenteilla olevan ammattikorkeakoulun uusi kampusra-
kennus. Kampusrakennukseen sijoittuu sosiaali- ja terveyspuolen, liiketalouden 
ja matkailun opetustiloja sekä lisäksi hallintotiloja. Muiden alojen opetustilat si-
joitetaan jo olemassa olevan yliopiston tiloihin, jotka peruskorjataan. Opinnäyte-
työssä esimerkkinä käsitellään pelkästään uudisrakennushanke, jonka laajuus 
on noin 10 000 brm2. Kuvasta 15 on nähtävissä tulevan rakennuksen julkisivu-
piirros arkkitehdin tekemänä.  
 
Kuva 15 Arkkitehdin luonnoskuva ammattikorkeakoulun uudesta kampusraken-
nuksesta 
Kuvasta 15 on nähtävissä, että rakennus tulee olemaan kolmikerroksinen ra-
kennus, jonka julkisivusta osa tehdään lasisena. Rakennus toteutetaan pilari 
palkkirunkoisena. Rakennushankkeen urakkamuotona on projektinjohtourakka 
tavoitehinnalla. Maanrakennus- ja paalutusurakka toteutetaan erillisenä urakka-
na. Rakennustyöt aloitettiin kesällä 2010. Rakennuksen valmistumisajankoh-
daksi urakkasopimuksessa on kirjattu heinäkuu 2011, mutta hanke viivästyy 
hieman, joten rakennus valmistuu syksyllä 2011. 
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7.2 Lisä- ja muutostyöt 
Hankkeessa on esiintynyt tähän mennessä lisä- ja muutostyöaiheita maanra-
kennuksessa, perustuksissa, väestönsuojassa, rungon paikallavalurakenteissa, 
betoniportaissa, sähkö-, LVV- ja IV-töissä sekä pysäköintialueissa P6 ja P7. 
Seuraavassa on tarkennettu urakoitsijan esitykset lisä- ja muutostyöaiheista 
sekä niiden vaikutuksista tavoitehintaan sekä urakka-aikaan. Ehdotukset on 
hyväksytty tässä vaiheessa vasta rakennuttajakonsultin osalta. Rakennuttaja-
konsultti antaa ehdotukset tilaajalle, joka tekee aiheesta lopullisen päätöksen. 
Tilaajan lopullinen päätös varmistuu vasta opinnäytetyön valmistumisen jälkeen, 
joten lopullisiin lisä- ja muutostyövaikutuksiin ei voida vielä ottaa kantaa. Kaikis-
sa tapauksissa urakoitsijan tavoitehinnan muutosehdotukset perustuvat joko 
laajuuden tai laadunmuutoksiin. 
Projektinjohtourakoitsijan esityksen mukaan maanrakennuksessa työsuorituk-
sen laajuuden muutoksia on aiheuttanut muun muassa työmaatilojen pump-
paamojen määrän nousu, jäte- ja salaojaviemäreiden sekä ulkopuolisten sala-
ojien muutokset. Maanrakennuksesta aiheutuneista lisä- ja muutostöistä ei ai-
heudu urakka-ajan lisäämistä, vaan työt suoritettiin alkuperäisen urakan yhtey-
dessä.  
Perustuksiin ja väestösuojaan liittyvät lisä- ja muutostyöt aiheutuivat perustus-
ten määrän muutoksista verrattuna sopimuspiirustuksiin ja laskentamuistioon. 
Urakoitsija esitti töistä myös urakka-ajan pidennystä. Urakka-aikaa pidennettiin 
määrälisäysten ja poikkeuksellisten sääolojen seurauksena (YSE 98 20 §: Yli-
voimainen este) 20 päivällä ja YSE 98:n pykälistä 8, 13 ja 19 johtuvista syistä 
21 päivällä. Lisäajan korvaus maksetaan 21 päivän osalta. 
Rungon paikallavalurakenteiden lisä- ja muutostyöt aiheutuivat runkoon paikal-
lavalurakenteiden määrään liittyvistä muutoksista. Toteutuneet raudoitusmäärät 
erosivat laskentamuistiossa esitettyihin määriin.  
Sähkötöiden osalta urakkasuoritus vähentyi alkuperäiseen nähden, jolloin muu-
tostyö aiheuttaa korvausta rakennuttajalle. AV-laitteisen määrää vähennettiin 
jonkin verran, mikä aiheutti urakkahinnan alenemista. 
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LVV-työt aiheuttivat muutostyötä urakoitsijalle. Muutostöitä aiheutti muun muas-
sa vedenjäähdytysjärjestelmän ja runkoputkiston koon kasvaminen. Myös ra-
kennuksen kerroksiin tulevaa lämmitystä lisättiin kolmella lämpöpatterilla sekä 
yhdyskäytävään lisättiin yhdeksän kappaletta konvektoripattereita. Muutostöitä 
aiheutti lisäksi suihku- ja pesuallassekoittajien muuttaminen yksiotesekoittimes-
ta elektroniseen vaihtoehtoon. Myös paineenalennusventtiilin lisääminen sekä 
keittiöalueen lattiakaivojen muuttaminen toisenlaisiksi aiheutti muutostöitä. Pro-
jektinjohtourakoitsijan alkuperäinen ehdotus korvausvaatimuksista hyväksyttiin. 
Muutostyötä ei aiheutunut urakka-ajan lisäystä, vaan työt tehtiin alkuperäisen 
urakan yhteydessä. 
Myös IV-työt aiheuttivat muutostöitä. Muutostyöt aiheutuivat suunnitelmatarken-
nuksista ja -muutoksista, jotka puolestaan aiheutuivat urakkasuorituksen laa-
juuden ja laadun muutoksista. Muutoksia aiheuttivat muun muassa äänen-
vaimentimien lisäykset, liikuntasaliin tulevien venttiileiden lisäykset sekä IV-
konehuoneeseen tehdyt muutokset. Myös keittiön varusteita muuttuminen aihe-
utti muutostöitä. Projektinjohtourakoitsijan alkuperäinen esitys hinnan korottu-
misesta hyväksyttiin.  
Pysäköintialueen P6 lisätyöt aiheutuivat autolämmitystolpista, pysäköintialueen 
valaistuksesta sekä sokkeliin tehdyistä läpivienneistä kaapeleille. Samoista 
syistä myös pysäköintialueesta P7 aiheutui lisätöitä. Projektinjohtourakoitsijan 
alkuperäinen ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. Työstä ei aiheudu urakka-ajan 
korottumista, vaan työt tehdään alkuperäisen urakan yhteydessä.  
Tähän mennessä on esiintynyt seitsemästä eri alueesta aiheutuneita lisä- ja 
muutostöitä. Kuviossa 1 on esitetty lisä- ja muutostöiden jakaantuminen. 
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Kuva 16 Lisä- ja muutostöiden jakaantuminen hinnan perusteella 
Kuviosta 1 on nähtävissä, että suurin osuus lisä- ja muutostöistä aiheutuu run-
gon paikallavalurankenteista. Perustuksista, väestönsuojasta, LVV- ja IV-töistä 
aiheutuneiden lisä- ja muutostöiden osuus on suurin piirtein yhtä suuri. Selvästi 
pienimmän osuuden aiheuttavat sähkötyöt.  Lisäajan korvauksen suuruus koko 
lisä- ja muutostyöpotista on esitetty kuviossa 2. 
Lisäaika
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Kuva 17 Lisäajasta aiheutuneiden korvausten osuus koko lisä- ja muutostyöpo-
tista 
Kuviosta 2 on nähtävissä, että tässä vaiheessa hanketta lisäajasta aiheutunut 
korvaus on 19 prosenttia koko lisä- ja muutostyöpotista. Lisä- ja muutostyöt ai-
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heuttivat urakka-aikaan yhteensä 21 työpäivän lisäyksen. Lisäpäivät jakaantu-
vat siten, että 3 lisäpäivää aiheutti töiden aloituksen viivästyminen, rungon 
suunnitteluviiveestä aiheutui 5 lisäpäivää, perustusvaiheen muutoksista 6 lisä-
päivää ja runkovaiheen muutoksista aiheutui 7 lisäpäivää. Poikkeuksellisen an-
kara talvi aiheutti 20 työpäivän lisäyksen. Urakoitsija saa lisäkorvausta 21 lisä-
päivästä. Lopuista lisäkustannuksista vastaavat urakoitsija ja tilaaja yhdessä 
urakkamuodon mukaisesti. Lisä- ja muutostöiden osuus on tässä vaiheessa 
urakkaa korostunut merkittävästi, mutta on odotettavissa, että hankkeen loppu-
vaiheessa tilanne tulee olemaan tasaisempi. 
7.3 Lisä- ja muutostöiden käsittely 
Esimerkkihankkeessa lisä- ja muutostyöt on käsitelty siten, että projektinjoh-
tourakoitsija on tehnyt esityksen lisä- ja muutostöistä. Urakoitsija on perustellut 
esitetyn muutostyön dokumentteihin, joista selviää mistä lisä- ja muutostyöt tu-
levat. Rakennuttajakonsultti vastaanottaa urakoitsijan esityksen ja tarkistaa esi-
tyksessä mainitut laajuuden ja laadun muutokset. Jos rakennuttajakonsultti tu-
lee samaan tulokseen urakoitsijan kanssa, konsultti hyväksyy omalta osaltaan 
esityksen. Lopullinen päätösvalta on aina tilaajalla, joten rakennuttajakonsultti 
vie omalta osaltaan hyväksytyn esityksen tilaajan arvioitavaksi. Jos urakoitsijan 
esityksessä on huomautettavaa, asiat otetaan esille neuvotteluissa. Neuvotte-
luissa kumpikin osapuoli saa perustella oman näkemyksensä asioista, jonka 
jälkeen tehdään päätös.  Neuvotteluihin osallistuvat tilaajan, urakoitsijan ja ra-
kennuttajakonsultin edustaja. 
 49 
8 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietopaketti lisä- ja muutostöiden käsittelys-
tä projektinjohtourakassa yleisesti sekä esimerkkihankkeessa. Lisäksi tavoittee-
na oli saada selvitys lisätyön ja muutostyön määritelmien eroista sekä siitä, mi-
ten ne eroavat suunnitelmien täydentymisestä ja täsmentymisestä. Opinnäyte-
työn tuloksena on mielestäni hyvin tiivistettynä tärkeimmät lisä- ja muutostöihin 
liittyvät tekijät. Haastatteluosuuden ansiosta opinnäytetyöhön saatiin myös mie-
lenkiintoisia mielipiteitä rakennusalalla toimivilta henkilöiltä.  
Saaduista tuloksista voi tehdä sen johtopäätöksen, että lisä- ja muutostöiden 
käsittely on usein melko haastavaa. Lisä- ja muutostyöt aiheuttavat myös todel-
la paljon erimielisyyksiä rakennushankkeen aikana. Näin ollen lisä- ja muutos-
töiden käsittelyyn osallistuvilta osapuolilta vaaditaan paljon ammattitaitoa, jotta 
prosessi on mahdollista viedä kunnialla loppuun ilman suuria ongelmia. Toivon, 
että opinnäytetyöstäni on hyötyä minun lisäkseni myös työn tilaajalle. Toivon 
myös, että työ hyödyttää henkilöitä, jotka pohtivat projektinjohtourakkaan tai 
lisä- ja muutostöitä koskevia asioita. 
Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen. On hyödyllistä tuntea 
lisä- ja muutostyökäytäntö sekä aiheeseen liittyvä käsitteistö. Myös projektinjoh-
torakennuttamisen eri muodot on hyödyllistä tuntea. Tulevaisuudessa projektin-
johtourakka on varmasti käytössä yhä useammassa hankkeessa, myös pää-
kaupunkiseudun ulkopuolella. Tällöin on entistä tärkeämpää, että aiheesta on 
olemassa paljon tietoa. 
Esimerkkikohteen analysointi jäi aiottua suppeammaksi, sillä keskeneräisen 
kohteen arviointi on haastavaa ja osin jopa mahdotonta. Mielestäni kuitenkin 
onnistuin opinnäytetyöprosessissa kaikin puolin hyvin ja yhteistyökin ohjaajien 
kanssa sujui ilman ongelmia. 
Jatkotutkimuksena voitaisiin tutkia lisä- ja muutostöiden käsittelyä useissa eri 
rakennushankkeissa ja eri toteuttajien kohteissa. Näin saataisiin kattavampi 
kuva lisä- ja muutostöiden käsittelystä sekä vaikutuksista hankkeeseen. Tutki-
muksella saataisiin myös selville mahdolliset eroavaisuudet lisä- ja muutostyö-
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käytännössä eri toteuttajien hankkeissa. Tutkimuksesta saataisiin myös kattava 
kuva hankkeen riskiominaisuuksista ja niihin varautumisesta. Jatkotutkimukses-
sa saataisiin myös monipuolisempia näkökulmia aiheeseen liittyen kun haasta-
teltaisiin suurempaa joukkoa rakennusalanhenkilöitä, myös urakoitsijoita. Jotta 
tutkimuksesta olisi suurempi hyöty tulevaisuudessa, olisi tutkimuksen keskityt-
tävä riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. 
Opin koko opinnäytetyön tekemisen aikana paljon työelämässä tarvittavia tietoja 
ja taitoja. Nyt muun muassa lisä- ja muutostöiden käsittelyprosessista on paljon 
selkeämpi kuva, jota varmasti pääsen hyödyntämään myös työelämässä. Työ 
opetti myös pitkäjänteistä työskentelyä, tiedon etsimistä eri lähteistä sekä läh-
teiden luotettavuuden arviointia. Opinnäytetyön tekemisen aikana eteen tulleet 
haasteet ja ongelmat opettivat ongelmanratkaisukeinoja sekä kärsivällisyyttä. 
Näistäkin taidoista on varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa. 
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HAASTATTELUKYSYMYKSET 
 
1. Missä kulkee lisä- ja muutostyön sekä suunnitelmien täydentyminen ja 
täsmentyminen välinen raja? 
 
2. Mitkä ovat yleisimpiä lisä- ja muutostyöaiheita? 
 
3. Mikä on lisä- ja muutostöiden vaikutus? 
 
x tavoitehintaan (%) 
x urakka-aikaan (pv, vk, kk) 
x vakuuksiin 
 
4. Kuinka suuri on muutoksen oltava, jotta se vaikuttaa tavoitehintaan? (nostavasti / 
laskevasti) 
 
5. Miten lisä- ja muutostyöt vaikuttavat henkilöstöön? 
 
6. Mitkä ovat yleisimmät erimielisyyksien syyt? 
 
7. Miten erimielisyydet ratkaistaan? 
 
8. Miten lisä- ja muutostöihin varaudutaan etukäteen? 
 
9. Miten lisä- ja muutostyökäytäntöä voitaisiin tehostaa projektinjohtourakassa? 
 
10. Miten lisä- ja muutostyöprosessi etenee käytännössä? 
 
11. Mikä on suunnitelmien valmiusaste urakkasopimusta tehtäessä? 
 
12. Miten voisi selkeyttää sopimuskäytäntöä, jotta erimielisyyksiä/ tulkintaeroja ei 
synny? 
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13. Miksi nykyisin päädytään urakkamuotona projektinjohtourakkaan?  
